Projektipankkien vertailu ja valinta rakennushankkeeseen by Martin, Mikko
 Saimaan ammattikorkeakoulu 
Tekniikka Lappeenranta 
Rakennustekniikka 
Rakennustuotanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikko Martin 
 
Projektipankkien vertailu ja valinta rakennus-
hankkeeseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 2012 
2 
 
Tiivistelmä 
 
Mikko Martin 
Projektipankkien vertailu ja valinta rakennushankkeeseen, 33 sivua, 3 liitesivua 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Tekniikka Lappeenranta 
Rakennustekniikka 
Rakennustuotanto 
Opinnäytetyö 2012 
Ohjaajat: lehtori Petri Siitonen, Saimaan ammattikorkeakoulu, kehityspäällikkö 
Harri Martin, SRV Rakennus Oy, projektipäällikkö Matti Hämäläinen, SRV Ra-
kennus Oy 
Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi Suomen markkinoilla olevien projektipankki-
en eroja sekä käytön hyödyllisyyttä rakennushankkeissa. Tutkimus keskittyi pro-
jektipankkien toiminnallisuuksien vertailuun, käytettävyyteen ja hin-
ta/laatusuhteen selvittämiseen. Tarkoituksena oli selvittää kohdeyritykselle par-
haiten sopiva projektipankki kehitysehdotuksineen.  
Tutkimuksessa selvitettiin myös projektipankkien käytön historiaa ja taustaa 
projektipankkien tarpeesta rakennusalalla. Tutkimus rajattiin puhelinhaastattelu-
jen perusteella kolmen suurimman projektipankin väliseksi vertailuksi. Vertai-
luun valituille projektipankeille tehtiin opinnäytetyön lopputuotteena tarjouspyyn-
tö. Lomake on työn liitteenä. 
Projektipankkien vertailu suoritettiin tiedostojen hallinnan, kopiotilausten, käyttä-
jäoikeuksien ja työmaapäiväkirjan välillä. Projektipankkien yleisistä ominaisuuk-
sista vertailun ulkopuolelle jätettiin TR/MVR-mittarit, kalenteri, raportointityökalut 
ja tarjouspyyntötoiminto. 
Tutkimuksen tuloksissa käydään läpi projektipankkien kokonaisuuksien arviointi. 
Arvioinnin perusteella tehtiin päätös kohdeyritykselle esitettävästä projektipan-
kista. Käytettävyydeltään parhaaksi pankiksi nousi SokoPro. Kehitysehdotukset 
projektipankkiin käytiin läpi yhteistyössä pankin pääkäyttäjien kanssa. 
Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä käydään läpi lyhyesti opinnäytetyössä 
eteen tulleita haasteita, projektipankkien tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuu-
den näkymiä. 
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The purpose of the study was to find the best electronic document management 
system (EDMS) for SRV. EDMS also called as project bank is used as a tool in 
construction projects to save and distribute data between separate parties. The 
research concentrated on the comparison of the functionalities of the project 
banks, on the usability and clarifying of price relation to quality. Also the history 
and background of the project banks were processed shortly in the thesis. 
The information required for this study was gathered from the project banks, 
other studies, the internet and by interviewing the project bank personnel. The 
interviews were used to find out the three biggest project banks in Finland. 
Based on the outcome of the interviews the project banks of Buildercom, Liideri 
and SokoPro were selected for the comparison. 
Based on the results of this thesis the use of SokoPro for SRV was recom-
mended. SokoPro has the best usability of the three. The development pro-
posals for the selected project bank were made in cooperation with the main 
users from SRV. As an end product invitation of tenders was also made for the 
three project banks. 
Keywords: electronic document management system, project bank, compari-
son, development proposals, invitation of tenders 
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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Toimialan laatuvaatimusten noustessa projektipankeista on tullut tärkeä osa 
tiedonkulkua. Asiakirjoja tarvitaan yhä useampia ja tiedostojen dokumentoinnin 
tärkeys korostuu yritettäessä pitää tiedonkulkuun käytettävää aikaa mahdolli-
simman pienenä. Tämä opinnäytetyö tulee käsittelemään Suomen markkinoilla 
olevia projektipankkeja ja niiden käyttöä.  
SRV on innovatiivinen rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja. Yhtiö vastaa 
varsinaisen rakentamisen lisäksi kokonaisvaltaisesti hankkeiden suunnittelusta, 
koordinoinnista ja kaupallistamisesta. SRV toimii Suomessa, Baltiassa ja Venä-
jällä. (1, s. 3.) 
SRV:n toimintamallin mukaan rakennushanke jaetaan hankekehitys-, suunnitte-
lu- ja rakentamisvaiheeseen. Toimintamalli perustuu siihen, että SRV vastaa 
prosessin kaikissa vaiheissa hankkeen johtamisesta, jättäen yksittäiset tehtävät 
kuten arkkitehtisuunnittelun ja rakennustyön toteutuksen erikoistuneille alihank-
kijoille. Malli mahdollistaa joustavuudellaan ja skaalautuvuudellaan organisaati-
on voimavarojen tehokkaan kohdentamisen, mikä puolestaan mahdollistaa suu-
rienkin hankkeiden käynnistämisen lyhyellä varoitusajalla. (1, s. 3.) 
SRV:llä on käytössä useita eri projektipankkeja, joiden käyttö vaihtelee raken-
nuskohteittain. Projektipankkien valintaa ei kuitenkaan säätele vain SRV:n oma 
päätäntä, koska tilaajalla saattaa olla sopimuksia projektipankkeihin omalta ta-
holtaan ja he voivat vaatia valitsemansa pankin käyttöä. SRV toteuttaa kuitenkin 
myös omia kohteita, joissa projektipankin valinta on omissa käsissä. Näihin koh-
teisiin SRV haluaa löytää parhaiten sopivan projektipankkisovelluksen, johon 
tällä opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomen markkinoilla olevien projektipank-
kien eroja sekä käytön hyödyllisyyttä rakennushankkeissa. Tarkoituksena on 
myös tehdä esitys kohdeyritykselle heidän toimintamalliaan tukevasta projekti-
pankista kehitysehdotuksineen. 
1.3 Menettelytapa ja tutkimuksen rajaus 
Tutkimuksessa selvitetään projektipankkien käytön historiaa ja taustaa projekti-
pankkien tarpeelle rakennusalalla. Tutkimus rajataan puhelinhaastattelujen pe-
rusteella valittujen kolmen suurimman, pääasiassa rakennusalalla toimivan, pro-
jektipankin väliseksi vertailuksi. 
Tutkimus keskittyy projektipankkien toiminnallisuuksien vertailuun, käytettävyy-
teen ja hinta/laatusuhteen selvittämiseen. Tarkoituksena on valita kohdeyrityk-
selle parhaiten sopiva projektipankki, jonka jälkeen haastatellaan kohdeyrityk-
selle valitun projektipankin pääkäyttäjiä, tarkoituksena kerätä kehitysehdotuksia 
omien näkemysten lisäksi. Tutkimuksen täydentämiseksi projektipankeille teh-
dään myös yhdenmukainen tarjouspyyntö (Liite 1), joka jää kohdeyritykselle 
liiteasiakirjana. 
2 Projektipankit projektihallinnan välineenä 
2.1 Projektipankkien taustaa 
Tiukkaan aikatauluun sidottu rakennushanke edellyttää, että tiedonsiirto raken-
nushankkeen eri osapuolten välillä on tehokasta ja luotettavaa.  Tähän tarkoi-
tukseen on kehitetty tiedonhallintajärjestelmä nimeltään projektipankki. Tiedon 
ja dokumenttien määrän kasvaessa projektipankeista on tullut tärkeä osa ra-
kennusteollisuuden tiedonsiirtoa ja dokumentointia. (2.) 
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Ensimmäiset projektipankit ovat tulleet käyttöön jo 1990-luvun loppupuolella 
yritysten sisäisinä tiedonhallintajärjestelminä, mutta erilliseksi liiketoimeksi pro-
jektipankit ovat tulleet vasta viime vuosikymmenen aikana. Suomessa ensim-
mäiset projektipankit tulivat markkinoille 2000-luvun alkupuolella. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta projektipankkien palveluntarjoajina toimivat nyky-
ään kopiolaitokset. (2.) 
Projektipankki on palvelinkirjasto, johon voidaan varastoida digitaalinen aineis-
to, sähköiset asiakirjat ja suunnittelutiedot. Projektipankin hyöty korostuu raken-
nusprojekteissa, joissa on mukana useampia osapuolia kuten suunnittelutoimis-
toja, jolloin tarvitaan nopea ja helppo tapa siirtää informaatiota suunnittelijalta 
toiselle. Projektipankin käyttöön ei tarvita erillisiä ohjelmistoja tai laitteita, koska 
projektipankkisovellus on rakennettu palveluntarjoajan omalle palvelimelle, jota 
käytetään internetin välityksellä. Projektipankkia voi periaatteessa käyttää kaikil-
la selaimilla ja käyttöjärjestelmillä (2). Tämän hetkinen tilanne on kuitenkin se, 
että projektipankit toimivat ja ovat suunniteltu pääasiassa Internet Exploreria 
varten. Tästä syystä joidenkin projektipankkien kaikki ominaisuudet eivät ole 
käytettävissä muilla selaimilla.  
2.2 Projektipankkisovellukset (Suomen markkinat) 
Suomen markkinoilla on avoimia projektipankkeja kymmenkunta. Näistä tunne-
tuimpia ovat Buildercom, Haahtela, Kronodoc, Liideri, SokoPro ja Vertex Sys-
tems. 
Buildercom Oy on vuonna 2000 perustettu rakentamisen ja kiinteistönhallinnan 
tiedonhallintaratkaisuja ja -palveluja tuottava yritys. Syksyllä 2002 Buildercomiin 
liitettiin Suomen Raksanet Oy, joka vahvisti Buildercomin markkina-asemaa. 
Projektipankki on vapaasti linkitettävissä haluttuun kopiolaitokseen. (3.) 
Haahtela PRIS-projektipankki on osa Haahtela-kehitystä ja on julkaistu asiakas-
käyttöön vuonna 2002. Haahtela-kehityksen lisäksi Haahtela-yhtiöön kuuluvat 
myös Haahtela Oy ja Haahtela-rakennuttaminen Oy. Haahtela PRIS on vapaas-
ti linkitettävissä haluttuun kopiolaitokseen. (4 ja 5.) 
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BlueCielo Kronodoc on osa BlueCielo ECM Solutions Oy:tä, joka on vuonna 
1997 perustettu dokumentinhallinnan ohjelmistoyritys. Kronodoc pääasiassa on 
kuitenkin keskittynyt meriteollisuuden, paperi- ja energiateollisuuden ja kotimai-
sen julkishallinnon tiedonhallintaan. Infra- ja talonrakentaminen ovat pienessä 
roolissa Kronodoc toiminnassa. Kronodoc on vapaasti linkitettävissä haluttuun 
kopiolaitokseen. (6.) 
Liiderin pilotti aloitti ensimmäisellä asiakkaalla vuonna 1997 ja julkaistiin vuonna 
2007. Liideri on Valopaino Oy:n kehittämä projektipankki. Valopaino on perus-
tettu vuonna 1952 ja on Suomen suurimpiin kuuluva tulostus-, skannaus ja do-
kumenttienhallintapalveluja tarjoava yritys. Liiderin myötä Valopaino on nyt 
myös ohjelmistotuottaja. (7,8 ja 9.) 
SokoPro on Sokonet Oy:n vuonna 1993 julkaiseman Sokonet-projektipankin 
uusin versio. Projektipankki siirtyi Kopijyvä Oy:n hallintaan vuonna 2009 Soko-
net Oy:n oston myötä. Kopijyvä on Suomen johtavia paino- ja tulostuspalveluja 
tarjoava yritys. Yhtiö perustettiin vuonna 1977. (10, 11 ja 12.) 
Vertex Systems Oy:n Vertex PDM ei ole suoranaisesti projektipankki vaan oh-
jelmistokehittäjä, joka myy ohjelmistoaan yrityksille. Kyseinen yritys on kuitenkin 
tullut esille pohjatutkimuksessa oletettuna projektipankkina, joten otin sen mu-
kaan selvitykseksi. (13.) 
2.3 Tarkemman tarkastelun kohteeksi valitut projektipankkisovellukset 
Tarkemman tarkastelun kohteeksi on valittu pohjatutkimuksen ja SRV Raken-
nus Oy:n käyttötottumusten perusteella Buildercom, Liideri ja SokoPro.  
3 Projektipankkisovellusten toiminnallisuudet ja vertailu 
Projektipankeista löytyy useita eri toiminnallisuuksia. Toiminnallisuuksista ver-
tailtaviksi on valittu tiedostojen hallinta, kopiotilaukset, käyttäjäoikeuksien hallin-
ta ja työmaapäiväkirja. Projektipankit sisältävät myös muun muassa työmaalla 
tarvittavat TR- ja MVR- mittarit sekä raportointityökalut. Lisäksi projektipankista 
riippuen voi löytyä kalenteri, tarjouspyyntötoiminto ja kameraseurantatoiminto 
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sekä esimerkiksi tuotetilaus työmailla tarvittaviin painotuotteisiin. Projektipan-
keista on tehty yleensä kieliversiota tarvittaville kielille. Liideri esimerkiksi tukee 
kaikkia maailman kieliä ja lisäksi käyttöliittymä on suomeksi, venäjäksi, puolak-
si, tsekiksi ja mandariinikiinaksi. Edellä mainitut lisäominaisuudet eivät kuiten-
kaan vaikuta paljoakaan projektipankkien peruskäyttöön, joten niiden vertailu ei 
ole olennaista. 
3.1 Tiedostojen hallinta 
Projektipankkien dokumenteissa käytetään tallennusmuotoina PDF-formaattia 
tekstitiedostoihin, DWG-muotoa rakennuspiirustuksissa ja PLT-muotoa tulostus-
tiedostoissa. PDF-formaatin käyttö on kuitenkin lisääntynyt ja yhä useammin 
piirustuksia on myös PDF-muodossa. PLT-muodon käyttö taasen on alkanut 
hiipua. Käytettävät tallennusformaatit tulee kuitenkin pitää samoina, jotta vaadit-
tavat ohjelmistot ovat kaikkien osapuolten tiedossa.  
3.1.1 Esikatselu 
Esikatseluohjelmat (kuva 1) mahdollistavat tiedostojen nopean katselun ja tar-
kistamisen ennen tiedoston tulostamista. Ominaisuus on tärkeä osa projekti-
pankkia, sillä sen avulla voidaan käydä läpi esimerkiksi piirustuksia ilman, että 
tarvitsee hankkia ohjelmia, joilla piirustukset on tehty. Projektipankista riippuen 
esikatseluohjelma joko sisältyy peruspakettiin tai on erikseen tilattavissa. 
Buildercom tarjoaa esikatseluun monipuolisen ohjelman, joka hyödyntää Java-
ohjelmistoa. Esikatseluohjelma on laaja ja sisältää paljon ominaisuuksia Cad-
ohjelmistosta. Tiedostoihin voi lisätä tekstiä ja viivoja, joilla voi tarvittaessa jopa 
tehdä kokonaisia piirustuksia. Ohjelman työkaluilla tiedoston läpikäyminen on 
vaivatonta ja lisäksi piirustuksista voidaan ottaa mittoja. Tarvittaessa hiiren rul-
laa voi käyttää zoomaukseen, jolloin piirustuksessa voidaan esimerkiksi siirtyä 
ja zoomata samanaikaisesti. 
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Kuva 1. Tiedostojen esikatseluohjelma (Buildercom-projektipankki) 
Liiderin esikatseluohjelma muuttaa tiedostot PDF-muotoon. Sivuttain liikkumi-
nen tapahtuu palkkia siirtämällä ja poikittain liikkuminen joko palkilla tai rullaa 
käyttäen. Piirustuksia voidaan zoomata, mutta esimerkiksi mittoja ei ohjelmalla 
voi ottaa. Liiderin ohjelma on näistä kolmesta yksinkertaisin, mutta kuitenkin 
toimiva. 
SokoPro tarjoaa Swift View -ohjelmaa PLT-tiedostojen katseluun ja laajempaa 
Brava Enterprise 7 -ohjelmaa pienellä käyttäjäkohtaisella lisämaksulla kaikkiin 
tarvittaviin tiedostomuotoihin. Swift View ei oikeastaan ole edes käytännöllinen 
ja tarvitsee selaimeksi Internet Explorerin. Brava sen sijaan on monipuolisuudel-
taan Buildercomin esikatseluohjelman kaltainen. Bravan selkein positiivinen ero 
Buildercomiin nähden on se, että tarttumistyökalu on koko ajan käytössä, mikä 
tekee SokoPron esikatseluohjelmasta käyttömukavuudeltaan paremman. Oh-
jelma kuitenkin toimii pelkästään Internet Explorer -selaimessa, mikä pitäisi 
saada muutettua. Molemmille esikatseluohjelmille kehitysideana olisi muutaman 
pikanäppäimen lisääminen useimmin käytetyille työkaluille. 
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3.1.2 Tiedostojen lisääminen ja päivitys 
Tiedostojen lisääminen (kuva 2) kaikissa pankeissa on yksinkertaista. Tiedosto-
ja voidaan lisätä yksi tai useampi kerrallaan. Lisäksi useita tiedostoja voi myös 
pakata zip-paketiksi, jonka palvelin purkaa tallennuksen yhteydessä. Kaikki 
kolme projektipankkia päivittävät samannimiset tiedostot automaattisesti. 
Buildercomissa ja SokoProssa on lisänä Java-pohjainen "pudota ja lataa"-
toiminto, mutta sen puuttuminen ei vaikuta oleellisesti tiedostojen siirron nopeu-
teen. Näistä Buildercomin versio on käytännöllisempi. SokoPron toiminnossa 
kaikki tiedostot pitää pudottaa kerralla, koska tiedoston havaittuaan se pyrkii 
saman tien lataamaan tiedoston, kun taas Buildercomin Java-toiminto antaa 
laittaa tiedostoja yksi kerrallaan ja ollessasi valmis voit hyväksyä siirron. Buil-
dercomissa on huonona puolena se, vaikkakin tarkoituksella poistettu käytöstä, 
että omia tiedostoja ei voi poistaa. Virheen varalta poistomahdollisuus voisi olla 
käytettävissä, vaikka vain 15 minuuttia, jonka jälkeen tiedoston poisto itsenäi-
sesti ei enää olisi käytettävissä. 
 
Kuva 2. Tiedoston lisääminen (SokoPro-projektipankki) 
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3.1.3 Kansiorakenne ja tiedostojen haku 
Tiedostojen haku projektipankista tapahtuu hakutoimintoa käyttämällä tai kan-
siorakennetta seuraamalla. Tiedonhaku on projektipankin tärkeimpiä ominai-
suuksia, eikä siihen kuluva aika saa kasvaa suureksi. Haun täytyy olla nopeaa 
ja helppoa. Kansiorakenteen käytännöllisyys lisää myös käytön nopeutta. 
Jokaisella projektipankilla hakutoiminto on omanlaisensa, mutta toimiva. Moni-
puolisin hakutyökalu löytyy Buildercomilta (kuva 3). Tiedostojen haun lisäksi 
voidaan hakea käyttäjiä, uutisia ja tehtäviä. SokoProlta löytyy tiedostohaun 
ohella käyttäjähaku, Liideriltä löytyy vain tärkein eli tiedostojen haku.  
Itse tiedostojen haussa ei käytettävyyden kannalta ole suurempia eroja. Haun 
tuloksessa tosin olisi hieman muutettavaa kaikilla pankeilla. Liiderin esikatselua 
ei voi käyttää suoraan haun tuloksesta, vaan tiedosto täytyy etsiä hakemistosta 
polkua hyväksi käyttäen, jonka haku antaa. Lisäksi kaikilla kolmella projektipan-
killa on myös heikkoutena se, että haun tuloksesta ei voi suoraan siirtyä kansi-
oon, jossa tiedosto sijaitsee. 
 
Kuva 3. Tiedostohaku (Buildercom-projektipankki) 
Päävalikoista selkeimmät ovat SokoProlla ja Liiderillä. Buildercomin päävalikko 
on monipuolisempi ja tottuneille käyttäjille varmasti helppo käyttää, mutta mie-
lestäni valikko on hieman sekava. Esimerkiksi työmaapäiväkirja ja TR/MVR-
mittaukset löytyvät etusivulta. Kun olet siirtynyt etusivulta päävalikkoon, työ-
maapäiväkirjaan pääsee lisäpalveluiden alta, josta löytyy projektin etusivu. 
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Työmaakirja ja TR/MVR-mittaukset voisivat yhtä hyvin olla myös päävalikossa. 
Lisäksi etusivu voisi löytyä omana valikkona heti projektin valinnan vieressä, 
eikä lisäpalvelujen alta. Edellä olevassa kuvassa (kuva 3) on nähtävissä myös 
projektipankin päävalikko. 
Kansiorakenteista toimivimmat ovat SokoProlla (kuva 4) ja Buildercomilla. Ava-
tessa toista pääkansiota edellinen kansio alikansioineen sulkeutuu. Kansioita ei 
tarvitse sulkea itse, jolloin kansiorakenne pysyy siistinä ja miellyttävänä käyttää. 
SokoProlla kansiot ja alikansiot ovat myös linkitettyjä. Kun kansioon tehdään 
alikansio, alikansio näkyy pääkansiossa. Buildercomin ja Liiderin projektipan-
keissa näin asia ei ole. Lisäksi SokoProssa kansioiden perässä näkyy alikansi-
oiden määrä ja tarvittaessa useamman kansion voi pitää auki samaan aikaan. 
 
Kuva 4. Kansiorakenne (SokoPro-projektipankki) 
Liiderin kansiorakenne tekee tehtävänsä, mutta ei ole niin selkeä. Idea on sama 
kuin toisissa projektipankeissa. Pääkansion vieressä olevaa nappia painamalla 
alikansiot saadaan auki. Tarvittaessa näin saadaan kuitenkin avattua useampi 
kansio samanaikaisesti. Kansiot eivät kuitenkaan sulkeudu automaattisesti siir-
tyessä toiseen kansioon, joten kansiorakenne menee nopeasti sekaisin.  
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3.2 Kopiotilaukset 
Ennen projektipankkeja suunnitelmien hyväksyttäminen vei viikkoja, koska ne 
piti lähettää kopiolaitoksen kautta. Tulostus- ja jakeluaika olivat mitoittavia teki-
jöitä aikataulusuunnittelussa. (14.) Projektipankin käytön myötä kopiotilausten 
rooli rakentamisessa on muuttunut mutta on edelleen tärkeä. Arkkitehti- ja ra-
kennesuunnittelupiirustukset ovat edelleen hyviä tulostaa, koska ne ovat päivit-
täisessä käytössä työmaalla. Rakennusammattimiehelle on paljon käytännölli-
sempää kantaa mukanaan paperipiirustuksia kannettavan tietokoneen sijasta. 
Kaikilla vertailtavilla pankeilla yksittäisen kopiotilauksen toimintaperiaate on yh-
täläinen. Tilattavaksi halutut tiedostot lisätään tiedostokoriin, jonka jälkeen siirry-
tään itse tilaukseen. Kopiotilaukseen tarvittavat perustiedot tulee täyttää kuten 
tilauksen nimi, maksaja ja kopiolaitos. Tämän jälkeen lisätään tilaukselle henki-
löt/toimitusosoite, joille kopiot lähetetään joko jakeluryhmästä tai erikseen yksit-
täisen henkilön/osoitteen lisäämällä. Kun on tarkistettu, että oikeat tiedostot 
ovat lähdössä tilaukseen, tilaus on valmis hyväksyttäväksi.  
Kaikista pankeista löytyy myös automaattitilaus, jonka periaatteena on jakeluun 
valittavien tiedostojen "haistelu" tietyin väliajoin. Jos automaatti tunnistaa muu-
toksen jakeluun valituissa tiedostoissa, uudet ja/tai päivitetyt tiedostot tilataan 
automaattisesti. Projektipankki "haistelee" uusia tiedostoja joka arkipäivä tiet-
tyyn kellonaikaan ja vertaa niitä automaattijakeluihin. Jos muutoksia on tullut, ne 
lähtevät tilaukseen saman tien. 
Buildercomilla yksittäisen kopiotilauksen hyvät ominaisuudet ovat mahdollisuus 
tilata yksi sarja itselle jolloin tiedot ovat valmiina ja tarvitsee vain lähettää tilaus, 
yksittäisten tiedostojen poisto tilauslomakkeesta ilman tarvetta täyttää tiedosto-
koria uudestaan, tilauksen vahvistussivu ja vanhojen tilausten hyväksikäyttö. 
Buildercomin automaattitilaus suoritetaan tekemällä uusi jakelu, johon lisätään 
henkilöt ja tiedostot. Tämä jakelu tilataan kerran, jonka jälkeen automaattijakelu 
hoitaa tilaamisen itsenäisesti. Niin sanotun pohjasarjan kerran tarvittava käsin 
tilaaminen auttaa välttämään turhia vahinkoja automaattitilausten kanssa. 
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Liiderin yksittäisen kopiotilauksen hyvänä puolena on yksinkertaisuus (kuva 5). 
Uuden käyttäjän on helppo käyttää tilausta, eikä sivulla ole mitään epäselvyyk-
siä. Lisätään maksaja, jakeluryhmä ja tulosteiden määrä, jonka jälkeen lähete-
tään tilaus. Huonona puolena on, että tilaukseen ei tarvita erillistä vahvistusta. 
Tilaus lähtee saman tien, kun tilauspainiketta painaa, eikä Liiderissä ole mah-
dollisuutta itse poistaa tilausta vaan se pitää hoitaa helpdeskin kautta. Myös 
automaattisen tilauksen tekeminen on helppoa. Kansiosta, josta halutaan auto-
maattinen tilaus, painetaan raksia, lisätään jakeluryhmä ja tilaus on valmis. 
Kaikki kansioon tulevat päivitykset tilataan automaattisesti jakeluryhmän jäsenil-
le. Tulostustilaukseen voidaan myös tarvittaessa liittää yksittäisiä tiedostoja. 
 
Kuva 5. Kopiotilaus (Liideri-projektipankki) 
SokoPron yksittäisen kopiotilauksen hyviä ominaisuuksia ovat jakeluryhmän 
monipuolinen käyttö, yksittäisten tiedostojen poisto, vanhojen tilausten hyväksi-
käyttö ja mahdollisuus peruuttaa tilaus kahden tunnin sisällä tilauksesta ilman, 
että tarvitsee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Jakeluryhmiä voidaan valita ko-
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piotilaukseen useampia, jonka jälkeen jakeluryhmistä voi vielä poistaa yksittäi-
siä henkilöitä. Jos joitain henkilöitä ei jakeluryhmistä löydy tai jakeluryhmää ei 
halua käyttää, voi myös yksittäisiä henkilöitä lisätä. SokoPron automaattitilaus 
on kaksiosainen. Tehtäessä uusi automaattitilaus kansioita voidaan lisätä "tie-
dostot"-välilehdeltä hakemisto-oikeuksien kautta. Myös yksittäisiä dokumentteja 
kuten piirustusluettelo voidaan lisätä tilaukseen. Tarvittaessa voidaan myös 
tehdä dokumenttikohtainen automaattitilaus "jakelut ja tilaus"-välilehdestä, jos 
halutaan käyttää automaattitilausta tiettyjen tiedostojen päivitysten seuraami-
seen. 
3.3 Käyttäjäoikeuksien hallinta 
Käyttäjäoikeuksien hallinta on määriteltyjen valtuuksien myöntämistä, poista-
mista ja muuttamista. Hyvin toteutettuna käyttöoikeudet antavat käyttäjälle tar-
peelliset tiedot ja valtuudet suorittaa tehtäviä, joita työssään tarvitsee estäen 
samalla pääsyn tietoihin, jotka työnkuvaan eivät kuulu. (15.) Projektipankista 
riippuen käyttöoikeuksien hallinta on joko asiakaspalvelun tai palvelun tilaajan 
eli tiedon omistajan vastuulla. 
Buildercomilla käyttäjiä ei voi itse lisätä eikä poistaa. Buildercomin asiakaspal-
velu hoitaa samasta syystä yleensä myös oikeuksien hallinnan. Pääkäyttäjä voi 
kuitenkin tarvittaessa muokata oikeuksia. Käyttäjien lisäys hoidetaan Excel-
pohjaisen matriisin kautta johon merkitään myös käyttäjäryhmät joihin uusi käyt-
täjä liittyy. Matriisiin tehdyistä muutoksista tulee Buildercomin asiakaspalvelulle 
automaattiviesti, jonka perusteella asiakaspalvelu lisää käyttäjät ja käyttäjäryh-
mien mukaiset oikeudet tiedostoihin sekä toimintoihin. Jos pääkäyttäjä haluaa 
tehdä muutoksia, käyttäjäryhmien oikeuksia tai tarvittaessa henkilökohtaisia 
oikeuksia eri toimintoihin kuten työmaapäiväkirjaan pääsee muuttamaan etusi-
vulta kohdasta "asetukset", jonka alta "Oikeudet ja ryhmät". Muutokset tiedosto-
kansioiden oikeuksiin voidaan tehdä "Hakemistot"-välilehden alta kohdasta 
"Muokkaa projektin hakemistopuuta". Hakemistopuun avautuminen on huomat-
tavan hidasta. Asiaan perehtymättömän on kuitenkin hankala lähteä näitä muu-
toksia tekemään. Projektipankista ohjeita oikeuksien muokkaukseen ei löydy ja 
kirjaimille, joilla oikeudet määritetään, ei löydy selityksiä. Buildercom pyrkii ken-
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ties päätöksellään käyttäjäoikeuksien hallinnan supistamisesta parempaan tie-
toturvaan. Jos käyttäjä onnistuu levittämään käyttäjätietonsa tuntemattomille, 
luvaton henkilö ei pysty tekemään niin paljon tuhoa. Se kävisi myös yhteen tie-
dostojen omatoimisen poiston eston kanssa. 
Liiderin käyttäjäoikeuksien hallinta on helppokäyttöinen ja selkeä (kuva 6 ja 7). 
Liiderille ilmoitetaan pääkäyttäjä, jonka jälkeen pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä 
itse, myös pääkäyttäjiä. Käyttäjien lisäys tapahtuu "Ylläpito"-välilehden alta, jos-
ta valitaan "Käyttäjät" ja "Lisää uusi käyttäjä". Lomakkeeseen lisätään käyttäjän 
nimi ja sähköposti sekä oikeudet työmaapäiväkirjaan, TR/MVR-mittauksiin, tu-
lostustilauksiin, tarjouspyyntöihin ja sekalaisiin kuten kuvagalleria sekä internet-
kamerat. Tiedostokansioiden oikeudet päätetään erikseen kansiokohtaisesti 
käyttäjän lisäyksen jälkeen. Kansioiden oikeudet voi kuitenkin tarvittaessa kopi-
oida toiselta käyttäjältä tai pelkästään lisätä käyttäjäryhmään, jolloin käyttäjä 
saa samat oikeudet kuin muut ryhmän jäsenet. Kätevä ominaisuus on myös 
Liiderin Excel-taulukko, jonka voi esimerkiksi täyttää ennen projektin alkua. Tau-
lukkoon lisätään kaikki käyttäjät, jotka halutaan lisätä projektiin käyttäjäryhmi-
neen ja -oikeuksineen. Excel-pohja tuodaan koneelta projektipankkiin ja käyttö-
järjestelmä lisää käyttäjät taulukosta automaattisesti. Ennen taulukon lisäämistä 
perustetaan tarvittavat käyttäjäryhmät hakemisto-oikeuksineen. Näin käyttäjille 
ei tarvitse erikseen lisätä hakemisto-oikeuksia yksittäin.  
 
Kuva 6. Käyttäjän lisääminen, Excel-taulukko (Liideri-projektipankki) 
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Kuva 7. Käyttäjän lisääminen (Liideri-projektipankki) 
SokoProlla käyttäjäoikeuksien hallinta on hyvin toteutettu ja osapuolia voidaan 
lisätä itse. Uudelle hankkeelle valitaan yleensä yksi henkilö, jolla on pääkäyttä-
jän oikeudet. Pääkäyttäjä tämän jälkeen lisää projektipankkiin muut osapuolet. 
Henkilön lisääminen onnistuu "Osapuolet"-välilehdestä, josta valitaan "Uusi 
osapuoli". Pakollisina tietoina lisätään yritys, sähköposti, etunimi, sukunimi, 
käyttäjätunnus ja salasana. Lisätietoina yhteystiedot ja tehtävä urakassa. Oike-
uksien lisääminen ensimmäistä kertaa on hieman aikaa vievää mutta loogista. 
Perusoikeudet kuten työmaapäiväkirjan luku ja täyttö lisätään tunnusta luodes-
sa. Tiedostoihin ja niiden lukuun tarvittavat oikeudet lisätään erikseen hakemis-
to-oikeuksista kansioittain. Oikeuksia pystytään kuitenkin kopioimaan, joten voi-
daan luoda mallikäyttäjiä esimerkiksi suunnittelijan oikeuksin tai oman henkilös-
tön oikeuksin. Tämän jälkeen uutta tunnusta tehtäessä tiedosto-oikeudet voi-
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daan helposti kopioida uudelle käyttäjälle mallikäyttäjätietoja hyväksi käyttäen. 
Pääkäyttäjä ei voi kuitenkaan lisätä toista pääkäyttäjää. Jos tarvitaan lisää hen-
kilöitä pääkäyttäjän oikeuksin, tarvitsee oikeudet pyytää erikseen SokoPron 
asiakaspalvelusta. Tarvittaessa heitä voi myös pyytää lisäämään useamman 
käyttäjän kerralla. Lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön projektien avausloma-
ke, johon voidaan kirjata kerralla kaikki projektihenkilöt, jotka avauksen yhtey-
dessä asiakaspalvelun toimesta halutaan lisätä. 
3.4 Työmaapäiväkirja 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998 75§) käydään läpi työ-
maan dokumentointivelvollisuus (16). Projektipankit tarjoavat sähköisen työ-
maapäiväkirjan, jolla sopimusehto voidaan täyttää helposti ja yksinkertaisesti. 
Buildercomin työmaapäiväkirja on hieman suppea, mutta silti työläin. Työmaan 
työntekijänimikkeiden lisääminen ja poistaminen työmaavahvuuteen pitää käydä 
erikseen asetuksista muuttamassa. Asetuksista ei suoraan pääse täyttämään 
päiväkirjaa eikä päiväkirjan täytöstä pääse suoraan asetuksiin. Edellisen päivän 
vahvuus kuitenkin päivittyy seuraavalle päivälle, joten jos muutoksia ei tarvitse 
tehdä, täyttö on helppoa. "Työmaan tilanne" on huonoiten toteutettu kolmesta 
projektipankista. Esimerkiksi aloitetut työt eivät siirry automaattisesti käynnissä 
oleviin töihin seuraavalle päivälle. Työt pitää itse poistaa aloitetuista töistä ja 
kirjoittaa käynnissä oleviin töihin. Tämä saattaa aiheuttaa ylimääräistä päänvai-
vaa. Kuvien lisäyksessä hyvää on se, että kuvat voi lisätä suoraan koneelta. 
Kehitysideana kuvat voisivat automaattisesti tallentua "valokuvat" on, koska nyt 
ne jäävät pelkästään työmaapäiväkirjaan. 
Liiderin työmaapäiväkirja kaipaisi muutamaa muutosta. Päiväkirja on toimiva, 
mutta esimerkiksi kohdat "kertaluontoiset työt" ja "muut asiat" toisivat päiväkir-
jalle lisää joustovaraa. Työmaan vahvuus voisi olla enemmän muokattavissa. 
Vahvuudessa on valmiina kohdat pääurakoitsijan työnjohtajat, urakoitsijoiden 
työnjohtajat ja urakoitsijoiden työntekijät. Vain aliurakoitsijoita voi lisätä. Jos 
pääurakoitsijalla on työntekijöitä, ne pitää laittaa aliurakoitsijat kohtaan. Työ-
maan vahvuudessa on kohta, jota painamalla voi katsoa kaikkia aliurakoitsijoita, 
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josta sitten näkee esimerkiksi nämä pääurakoitsijan työntekijät. Raportissa pro-
jektipankki laskee ne kuitenkin aliurakoitsijoina. "Työmaan tilanne"-kohtaan voisi 
lisätä hieman muokattavuutta kuten mahdollisuuden nimetä töitä uudelleen aloi-
tuksen jälkeen tai poistaa. Hyvää työmaapäiväkirjassa on kuitenkin automaatio. 
Aloitetut työt siirtyvät seuraavalle päivälle käynnistettyihin töihin ja käynnistetyt 
työt voidaan siirtää valmistuneisiin tai keskeytyneisiin valikosta. Työmaapäivä-
kirjaan voidaan lisätä kuvia projektipankin kuvagallerian kautta. 
SokoPron työmaapäiväkirja on selkeä, toimiva ja laaja (kuva 8, 9 ja 10). Työ-
voima- ja kalustokohdissa on ominaisuutena edellisen päivän tietojen hakemi-
nen, mikä mahdollistaa nopean täytön. Työvoimakohdassa voisi kuitenkin olla 
lisätoimintona järjestyksen muokkaamismahdollisuus. Aakkosjärjestyksen lisäk-
si esimerkiksi pääurakoitsijan voisi pystyä lukitsemaan ensimmäiseksi. Työ-
maan tilanne kohta on periaatteeltaan samanlainen kuin Liiderillä, mutta on hel-
pommin muunneltavissa. Myös lisäkohdat kuten "Muutos ja lisätyöt" ja "Kerta-
luontoiset työt" ovat toimivia. Työmaapäiväkirjaan voidaan lisätä kuvia projekti-
pankin kuvagalleriasta. Liiderille ja SokoProlle olisi kehitysideana kuvan lisää-
minen suoraan koneelta työmaapäiväkirjaan, josta se automaattisesti tallentuu 
myös kuvagalleriaan "Työmaakuvat"-alikansioon. 
 
Kuva 8. Työmaapäiväkirja 1(3) (SokoPro-projektipankki) 
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Kuva 9. Työmaapäiväkirja 2(3) (SokoPro-projektipankki) 
 
Kuva 10. Työmaapäiväkirja 3(3) (SokoPro-projektipankki) 
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4 Kokonaisuuksien arviointi ja esitys käytettävästä projektipan-
kista 
4.1 Buildercom 
Buildercomin projektipankki sijoittui vertailussa toiselle sijalle. Seitsemästä ar-
vosteltavasta ominaisuudesta pankille liikeni yksi kärkisija, neljä toista sijaa ja 
kaksi kolmossijaa. Tiedostojen lisäys jäi ratkaisemattomaksi. 
Buildercom tuo pöydälle laadukkaan esikatseluohjelman, joka kuitenkin häviää 
pienellä marginaalilla SokoPron esikatseluohjelmalle. Ohjelma yltää kuitenkin 
selkeälle toiselle sijalle. Hyviä ominaisuuksia esikatselussa ovat tarttumis-, 
zoomaus- ja mittaustyökalut. 
Tiedostojen lisäykseen pankki tarjoaa eniten vaihtoehtoja kuten parhaiten toimi-
van "pudota ja lataa"-toiminnon. Kaikkien pankkien yksittäisten tiedostojen lisä-
ys toimii kuitenkin hyvin, joten merkitys ei ole suuri. Esille nousee sen sijaan se, 
että Buildercomin projektipankissa omiakaan tiedostoja ei voi poistaa ilman yh-
teyttä tukeen, jos esimerkiksi tiedostojen lisäyksessä tapahtuu virhe. Parasta 
pankkia tällä osa-alueella ei kuitenkaan pysty määrittämään, sillä kaikilla pan-
keilla tiedostojen lisäys toimii hyvin ja toiminto on toisiaan vastaava. 
Hakutyökalu Buildercomilla on mielestäni monipuolisin ja selkein. Eri hakuomi-
naisuudet on jaoteltu selvästi ja haun asetukset on helppo asettaa. Itse haun 
nopeudessa ei pankeilla ole havaittavaa eroa. 
Päävalikko on sekava. Osa ominaisuuksista löytyy etusivulta ja osa päävalikos-
ta. Lisäksi, joka kerta kun siirrytään päävalikosta etusivulle, avautuu uusi väli-
lehti. Mielestäni etusivun tärkeyden painottaminen ei ole hyvä ratkaisu. Vertail-
tavista pankeista tämä osa-alue on huonoin. 
Kansiorakenne on toimiva. Kansiot sulkeutuvat automaattisesti siirtyessä toi-
seen kansioon, joten rakenne pysyy selkeänä ja käyttömukavuus säilyy, jos tar-
vitsee esimerkiksi käydä useampi kansio läpi kopiotilausta varten. SokoPron 
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rakenne on viety hieman pidemmälle, joten kuitenkin selkeä toinen sija ennen 
Liideriä. 
Buildercomin kopiotilauksen hyviä ominaisuuksia ovat sarjan tilaaminen itselle, 
yksittäisen tiedostojen poisto tilauslomakkeesta, tilauksen vahvistus ja vanhojen 
tilausten hyväksikäyttö. Huonona ominaisuutena voisi mainita, että toiminto on 
alkuun hankala uudelle käyttäjälle. Parhaan kopiotilaustoiminnon määrittäminen 
ei ole helppoa. Buildercomin "tilaa 1 sarja itselle" vai SokoPron selkeys tai ken-
ties Liiderin yksinkertainen ja nopea tilaaminen? Ominaisuuksiltaan Builderco-
min ja SokoPron kopiotilaustoiminnot ovat monipuolisempia, mutta on käyttäjäs-
tä kiinni, suosiiko tässä asiassa esimerkiksi Liiderin nopeutta. Itse pidän Soko-
Pron kopiotilauksesta, jonka jälkeen heti perässä tulevat jaetulla toisella sijalla 
Buildercom ja Liideri.  
Buildercom ei voi käytännössä mitenkään kilpailla käyttäjäoikeuksien hallinnas-
sa muiden projektipankkien kanssa. Käyttäjiä ei voi lisätä eikä poistaa ilman 
asiakaspalvelua toisin kuin Liiderillä ja SokoProlla. Jos ei haluakaan käyttäjäoi-
keuksien hallintaan oikeuksia ja että asiakaspalvelu hoitaa asian, onnistuu se 
muillakin pankeilla. Buildercomille on tietysti helpompaa itse hallita käyttäjien 
lisäystä. 
Työmaapäiväkirjaan tarvittaisiin muutama muutos, jotta päiväkirjasta saataisiin 
käyttäjäystävällisempi. Työntekijöiden ja kaluston nimikkeiden muutokset pitäisi 
pystyä tekemään suoraan työmaapäiväkirjasta, eikä erikseen asetuksista. Myös 
työmaan tilanne olisi syytä saada muutettua siten, että aloitetut työt automaatti-
sesti siirtyisivät käynnissä oleviin töihin. Tällä hetkellä työmaapäiväkirja on pro-
jektipankeista työläin täyttää ja koska sitä tarvitaan päivittäin, suosittelisin sen 
päivittämistä mahdollisimman nopeasti. Buildercomin työmaapäiväkirja on silti 
toisella sijalla, sillä Liideristä löytyy häiritsevä puute työmaan vahvuuteen liitty-
en. 
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4.2 Liideri 
Liiderin projektipankki sijoittui arvostelussa kolmannelle sijalle. Seitsemästä ar-
vosteltavasta ominaisuudesta pankille liikeni yksi kärkisija, kaksi toista sijaa ja 
neljä kolmossijaa. Tiedostojen lisäys jäi ratkaisemattomaksi. 
Liiderin esikatseluohjelma on projektipankeista heikoin. Ideana on muuttaa 
kaikki asiakirjat, mukaan lukien piirustukset PDF-muotoon. PDF on toimiva teks-
titiedostojen lukemisessa, mutta piirustuksien läpikäymiseen se ei ole paras 
mahdollinen vaihtoehto. Esimerkiksi Buildercomin ja SokoPron tarttumistyöka-
lulla ja rullan toimiessa zoomauksena piirustuksen tutkiminen on erittäin vaiva-
tonta verrattuna siihen, että sivuttain sekä poikittain tarvitsisi liikkua palkkia siir-
tämällä ja zoomaukseen painaa erikseen nappia. 
Tiedostojen lisääminen pankkiin on yhtä toimivaa kuin muillakin pankeilla. Täs-
sä osa-alueessa selkeää paremmuusjärjestystä ei pysty määrittelemään. Tie-
dostojen hakutoiminnossa sen sijaan olisi hieman muutettavaa. Liiderin esikat-
selua ei voida käyttää suoraan haun tuloksesta. Tämä ei olisi yksistään suuri 
asia, mutta ongelma korostuu kaikkien projektipankkien yhteisen puutteen takia. 
Suoraan haun tuloksesta ei pääse siirtymään sijaintikansioon. Hakutoiminto on 
projektipankeista heikoin, mutta ero muihin pankkeihin jää kuitenkin pieneksi. 
Päävalikko Liiderillä on selkeä ja toimivuudeltaan Buildercomia paljon edellä. 
SokoPro kuitenkin vetää tässä asiassa pidemmän korren, joten Liiderin pääva-
likko yltää toiselle sijalle. 
Kansiorakenteen kanssa Liideri on Buildercomia ja SokoProta jäljessä. Tarvitta-
essa useamman kansion voi pitää auki samaan aikaan, mitä Buildercomin pro-
jektipankissa ei voi tehdä. Kansioiden automaattisen sulkeutumisen puuttumi-
nen on kuitenkin se asia, mikä jättää Liiderin tällä osa-alueella viimeiseksi. 
Liiderin kopiotilauksen etuna on yksinkertaisuus ja nopeus. Kaikki tarvittava nä-
kyy yhdellä sivulla selkeästi. Jos jakeluryhmien lisäksi voisi vielä lisätä yksittäi-
siä henkilöitä tilaukseen ja tilauksen voisi tarvittaessa perua lyhyen ajan itse 
ilman soittoa asiakaspalveluun, Liideri yltäisi tällä osa-alueella parhaaksi. Nyt 
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sijoitus on jaettu toinen sija. Harvoin projektipankkia käyttävälle ja pääasiassa 
pelkästään kopioiden tilaukseen tarvitsevalle suosittelisin kuitenkin Liideriä hy-
vänä vaihtoehtona. 
Käyttäjäoikeuksien hallinta on hyvin toteutettu ja vertailtavista pankeista koko-
naisuus on paras. SokoPron edelle Liiderin vie käyttäjäryhmien käyttö, mikä 
mahdollistaa useamman käyttäjän lisäämisen kerrallaan esimerkiksi juuri Liide-
rin Excel-tiedoston avulla. Tarvittavat oikeudet voidaan määrittää käyttäjäryhmit-
täin, jolloin käyttäjäkohtaisia oikeuksia ei välttämättä tarvita ollenkaan. 
Työmaapäiväkirjan arvosanaa vertailussa tiputtaa päällepäin pieneltä vaikuttava 
asia. Työmaan vahvuus ei ole täysin muokattavissa. Se ei vielä yksin ole on-
gelma, mutta jostain syystä vahvuuteen voi vain lisätä aliurakoitsijoita. Näin 
esimerkiksi kohdan "pääurakoitsijan työntekijät" voi lisätä vain aliurakoitsijoina. 
Alla olevista kuvista (kuva 11 ja 12) on nähtävissä tämä ongelma. Työmaan 
vahvuuteen on lisätty 4 pääurakoitsijan työntekijää (kuva 11). Kun työmaapäi-
väkirjan tallentaa, näkyvät pääurakoitsijan työntekijät aliurakoitsijoina (kuva 12). 
 
Kuva 11. Työmaan vahvuus, työmaapäiväkirja (Liideri-projektipankki) 
 
Kuva 12. Työmaan vahvuus, työmaapäiväkirja (Liideri-projektipankki) 
Ilman tätä ongelmaa Liideri yltäisi toiselle sijalle, nyt sijoitus on kuitenkin kol-
mas. Myös aiemmin tekstissä mainitut (luku 3.4) kohdat "kertaluontoiset työt" ja 
"muut asiat" toisivat työmaapäiväkirjalle lisää monipuolisuutta. 
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4.3 SokoPro 
SokoPron projektipankki sijoittui arvostelussa ensimmäiselle sijalle. Seitsemäs-
tä arvosteltavasta ominaisuudesta pankille liikeni viisi kärkisijaa ja kaksi toista 
sijaa. Tiedostojen lisäys jäi ratkaisemattomaksi. 
Brave Enterprise 7 -esikatseluohjelma on monipuolisuudeltaan ja käyttömuka-
vuudeltaan paras. Ero Buildercomin esikatseluohjelmaan ei kuitenkaan ole suu-
ri. Molemmista ohjelmista löytyvät melkein vastaavat tarttumis-, zoomaus- ja 
mittaustyökalut. Tarttumistyökalu SokoPron esikatseluohjelmassa on kuitenkin 
rakennettu vakioksi eli se on aina päällä. Käyttömukavuudeltaan ohjelma on 
tällä perusteella Buildercomin esikatseluohjelmaa piirun verran edellä vieden 
kärkisijan. 
Tiedostojen haun erot Buildercomin ja SokoPron välillä ovat samaa luokkaa 
esikatseluohjelmien erojen kanssa. Buildercomin vie edelle ennemminkin muut 
hakutoiminnot kuten uutisten ja tehtävien haku. Myös hakujen sijainti on parem-
pi Buildercomissa. SokoPro on kuitenkin selvä kakkonen. 
SokoPron päävalikko on projektipankeista paras. Valikko on selkeä ja pääotsi-
kot on mietitty huolella. Ero Liideriin ei ole suuri, mutta Buildercomin edelle tällä 
osa-alueella SokoPro menee reilusti. Kansiorakenteen toimivuus taasen on 
Buildercomin kanssa Liideriä edellä, mutta kansioiden perässä oleva alikansioi-
den määrän kertova numero ja kansioiden linkitys vie tällä osa-alueella Soko-
Pron kärkeen. 
Kuten jo aiemmin on käyty läpi, kopiotilauksen erot projektipankkien välillä eivät 
myöskään ole suuria. Mielestäni kuitenkin SokoPron tilauksen selkeys ja mah-
dollisuus peruuttaa tilaus itse kahden tunnin sisällä tilauksesta ovat ne syyt, 
miksi SokoPro sopii minulle näistä kolmesta pankista parhaiten. 
SokoPron käyttäjäoikeuksien hallinta Liiderin ohella on toimiva. Osapuolien li-
säys pankkiin ei ole hankalaa ja oikeuksien määrittäminen on kohtuullisen help-
poa. Oikeuksien lisääminen käyttäjille on yksinkertaista kun oikeudet on kerran 
määritetty mallikäyttäjille. SokoPro on tällä osa-alueella toiseksi paras. 
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Työmaapäiväkirja sen sijaan SokoProlla on reilusti edellä muita projektipankke-
ja. Päiväkirja on selkeä ja laaja. Kuitenkin myös SokoPron työmaapäiväkirjasta 
löytyi kehitettävää. Buildercomin työmaapäiväkirjaan pystyy lisäämään kuvia 
suoraan koneelta. Ehdottaisin samaa SokoProlle, mutta pienellä parannuksella. 
Päiväkirjaan lisättävät kuvat tallentuisivat automaattisesti myös kuvagalleriaan. 
4.4 Projektipankin valinta 
Arvioinnin perusteella käytettävyydeltään paras projektipankki on SokoPro. 
Tehdyn tarjouspyynnön (Liite 1) avulla voidaan tarvittaessa pyytää tarjousta 
rakennushankkeen projektipankkipalvelusta hintavertailua varten. Arvioinnin 
tulosten merkitys hintaan on maksimissaan arvoltaan noin 10 - 20 prosenttia. 
Esimerkiksi Buildercomin projektipankista olisin itse valmis maksamaan 10 % 
Liideriä enemmän ja SokoPron projektipankista 20 % Buildercomia enemmän. 
5 Valitun projektipankin kehitysehdotukset 
Kohdeyritykselle esitettiin arvioinnin perusteella käytettäväksi SokoPron projek-
tipankkia. Projektipankin kehitysehdotukset on koottu tähän lukuun. 
Käytettäessä tiedostohakutoimintoa haun tuloksesta ei voi suoraan siirtyä haet-
tavan tiedoston sijaintikansioon. Tällä hetkellä tiedostoa osoittaessa esiin tulee 
polku, joka ilmaisee mistä tiedoston voi löytää. Tämän jälkeen kansio pitää etsiä 
kansiorakenteesta sijainnin perusteella. Haun tuloksesta pitäisi pystyä siirty-
mään suoraan kansioon, jossa tiedosto sijaitsee. Lisäksi haku voisi toimia tarvit-
taessa pelkästään hakusanalla, ilman että sitä pitää rajata metatiedolla. Näin 
hakutoiminnolle saataisiin lisää laajuutta. 
Kopiotilauksen jakeluryhmän käyttöön voitaisiin tehdä pieni muutos. Kun tilauk-
seen on lisätty jakelu ja siirrytään seuraavalle sivulle, näkyy jakelun henkilöt. 
Henkilöitä voidaan poistaa tilauksesta, mutta esimerkiksi kappalemääriä tai tait-
toa ei voi muuttaa. Jakeluryhmien käyttöön saataisiin hieman lisää monipuoli-
suutta, jos nämä ominaisuudet olisivat muokattavissa. Muutokset tulisivat vain 
tehtävään kopiotilaukseen, jakeluryhmän asetuksiin muutokset eivät vaikuttaisi. 
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Projektipankista löytyvään ohjeeseen voitaisiin lisätä tiedot kopioiden automaat-
titilauksen tekemiseen. Tällä hetkellä pääkäyttäjälle löytyy erillinen ohje, jossa 
asia on ilmaistu, mutta sen voisi lisätä myös perusohjeeseen. Toinen mahdolli-
nen ratkaisu olisi lisätä pääkäyttäjän käyttöohje myös projektipankkiin. 
Työmaapäiväkirjan "Työvoima" tallentuu aakkosjärjestyksessä, joten esimerkik-
si pääurakoitsija on suurella todennäköisyydellä keskellä työvoimavahvuutta. 
Osioon voitaisiin lisätä kiinnitysominaisuus, jolla työvoimatietojen järjestystä 
voisi tarvittaessa muokata aakkosjärjestyksen ohella. Näin pääurakoitsijan vah-
vuuden voisi halutessa kiinnittää ylimmäiseksi. Lisäksi vahvuuteen voisi pystyä 
tallentamaan tietyn kokonaisuuden, joka näkyisi joka päivä työvoimassa perus-
miehistönä.  
Työmaapäiväkirjaan liitteeksi haluttavien kuvien lisäys tapahtuu tällä hetkellä 
kuvagallerian kautta, johon kuvat täytyy tallentaa ensin. Toiseksi vaihtoehdoksi 
voisi kehittää mahdollisuuden lisätä kuvia suoraan koneelta. Työmaapäiväkir-
jaan näin tallennetut kuvat voisi myös tallentua automaattisesti kuvagalleriaan 
esimerkiksi "Työmaapäiväkirjakuvat"-alikansioon. 
Tiedostojen esikatseluohjelmat Swift View ja Brava Enterprise voisi muuttaa 
myös Mozilla Firefox -selaimella toimiksi. Tämä lisäisi käyttömukavuutta niille 
käyttäjille, jotka eivät ole Internet Exploreriin tyytyväisiä. Lisäksi ohjelmiin voisi 
lisätä muutaman pikanäppäimen useimmin käytetyille työkaluille. 
Tiedostojen lisäyksessä "Pudota ja lataa"-toiminto lataa heti ensimmäisen tie-
doston, minkä havaitsee. Tämän jälkeen tiedosto on tallennettava ennen kuin 
seuraavan voi lisätä. Vaihtoehtoisesti tietysti voi pudottaa monta tiedostoa ker-
ralla, mikä on hieman hankalaa käyttäjille, jotka ovat vähän tekemisissä tietoko-
neiden kanssa. Toimintoa voisi muuttaa siten, että havaittuaan ensimmäisen 
tiedoston se ladataan saman tien, mutta metatietoja ja tallennusta pyydettäessä 
alla voisi edelleen olla "Pudota ja lataa"-palkki muiden tiedostojen lataukseen. 
Projektipankissa on välillä ongelmia hitauden kanssa. Ongelma esiintyi harvoin 
ja myös Buildercomilla oli vastaavia ongelmia, mutta asia pitäisi saada korjat-
tua. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomen markkinoiden suurimmat ra-
kennusalan projektipankit. Tavoitteena oli vertailun pohjalta löytää SRV Raken-
nus Oy:lle käytettävyydeltään sekä hinta/laatusuhteeltaan paras projektipankki. 
Aineistona työlle toimi projektipankkien demot, SRV:n omat projektit ja taustatie-
toja varten projektipankkitoimittajille tehty puhelinhaastattelu, yritysten kotisivut 
sekä aiemmin aiheesta kirjoitetut tutkimukset. 
Puhelinhaastattelun ja SRV:n käyttötottumuksien pohjalta vertailtaviksi projekti-
pankeiksi valittiin Buildercom, Liideri ja SokoPro. Toiminnallisuuksista vertailta-
viksi otettiin tiedostojen hallinta, kopiotilaukset, käyttäjäoikeuksien hallinta ja 
työmaapäiväkirja. Muut toiminnallisuudet päätin rajata pois vertailusta, koska 
koin nämä neljä toimintoa projektipankkien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ja ha-
lusin keskittyä niihin. 
Projektipankkien vertailu ja arviointi käytiin läpi luvuissa 3 ja 4. Luvun 3 tarkoi-
tuksena oli enemminkin tarkoitus esitellä projektipankkien toiminnallisuuksia ja 
arviointi tapahtui luvussa 4. Alunperin tarkoituksena oli tehdä myös arvostelu 
luvussa 3, mutta koin ratkaisun sekavana. 
Kokonaisuuksien arvioinnin perusteella käytettävyydeltään parhaaksi projekti-
pankiksi nousi SokoPro. Projektipankille esitettävät kehitysehdotukset nousivat 
esiin jo vertailun yhteydessä ja keskusteltuani kehitysehdotuksista ohjaajieni 
kanssa, ei heiltäkään löytynyt aiheeseen lisättävää. Oletan siis, että onnistuin 
kehitysehdotuksien keksimisessä kohtuullisen hyvin. 
Yhtenä haasteena opinnäytetyön tekemisessä oli aiheen rajaaminen. Kuinka 
monta pankkia kannattaa valita vertailtavaksi, ettei opinnäytetyö pääse leviä-
mään liian laajaksi? Mitkä pankit vertaillaan ja mihin ominaisuuksiin vertailu 
keskittyy? Ennen itse työn aloittamista edessä oli puhelinhaastattelujen tekemi-
nen ja projektipankkien demojen saaminen täysin oikeuksin. Sain käyttööni 
 
30 
 
myös SRV:n hankkeiden projektipankkeja, joiden kautta pääsin tutustumaan 
osaan vertailtavista ominaisuuksista demoja paremmin. 
Vertailtavien projektipankkien erot osoittautuivat oletettua pienemmiksi. Joillain 
osa-alueilla vertailu oli osittain jopa enemmänkin toiminnon sijasta ulkoasun 
vertailua, koska toiminto itsessään oli toinen toistaan vastaava. Luettuani Oksa-
sen 2010 aiheesta kirjoittamaa opinnäytetyötä, oletin löytäväni projektipankeista 
suurempiakin puutteita ja eroja eri järjestelmien välillä (2). Näyttäisi siltä, että 
projektipankit ovat menneet viimeisen parin vuoden aikana isoja askelia eteen-
päin. Erot mielestäni olivat nimittäin peruskäytön osalta niin pieniä, että hinnan 
rooli projektipankkien sopimuksissa alkaa korostua laadun ollessa melkein vas-
taava. 
Opinnäytetyön aihe ja etenkin juuri päätös vertailla projektipankkeja osoittautui 
erittäin hankalaksi toteuttaa. Sisältö ei oikein antanut mahdollisuutta itsensä 
ylittämiselle ja koen, että toisesta aiheesta olisin saanut kenties itsestäni 
enemmän irti. Opinnäytetyön tekeminen ei kuitenkaan mennyt mielestäni huk-
kaan. Tiedän, että tulen tulevaisuudessa tarvitsemaan projektipankkia työpai-
kasta riippuen ehkä jopa päivittäin. Oppimillani tiedoilla kykenen tarvittaessa 
opettamaan muillekin aiheesta lisää. 
Projektipankit ovat kuitenkin kehittyneet paljon viimeisten vuosien aikana ja tu-
len mielenkiinnolla seuraamaan alalla tapahtuvia muutoksia jatkossakin. Se, 
miten projektipankkien rooli tulee muuttumaan rakennusalan kehittyessä, jää 
nähtäväksi. 
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Projektipankkipalvelu  
 
 
Pyydämme tarjoustanne projektipankkipalvelusta Kärsämäelle ra-
kennettavaan toimitilakohteeseen. Projektin arvioitu rakennusaika 
on 15.9.2012 - 30.9.2013. Projektipankin tulee olla käytettävissä 
kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 
 
Hankintamenettely Hankintamenettely on rajoitettu. 
 
Vaatimukset Projektipankin tulee sisältää seuraavat ominaisuudet: 
  - tiedostokansiot 
  - esikatseluohjelma (myös dwg) 
  - hakutoiminto 
  - jakeluryhmät 
  - kopiotilaus ja automaattitilaus 
  - yhteystiedot ja käyttäjähallinta 
  - työmaapäiväkirja 
  - mittarit (TR/MVR) 
  - raportointityökalut 
  - kielet vähintään suomi ja englanti 
 
Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. 
 
Vaihtoehtoiset tarjoukset 
 
  Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 
Hinnat  Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäveroton kiinteä hinta  
  sopimuskaudelle, €/kuukausi/projekti. Hinnan tulee kattaa kaikki 
  vaatimuksissa pyydetyt ominaisuudet. Kaikki mahdolliset  
  lisämaksut kuten avaus- ja lopetuskustannukset on mainittava 
  tarjouksessa. 
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Laskutus  Laskutuksen tulee tapahtua verkkolaskutuksena kerran  
  kuukaudessa projekteittain eriteltynä. Laskutuslisiä ei hyväksytä. 
 
Maksuehto  Maksuehto on 30 päivää netto, kun palvelu on vastaanotettu ja 
  lasku on saapunut. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 
 
Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarkasti tarjouspyyntöä vastaavassa  
  muodossa sisältäen vähintään ne tiedot, mitä tarjouspyynnössä 
  pyydetään esitettäväksi. Tarjouksessa on ilmoitettava 
  -tarjoajan vastaus ehdottomiin vaatimuksiin 
  -hinnat 
   
Valintaperusteet Valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.  
  Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteet rakentuvat  
  seuraavasti: hinta - painoarvo 50 % ja laatu/käytettävyys -  
  painoarvo 50 %. 
 
Hylkäämisehdot Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 
  täyty tai jos tarjous myöhästyy. 
 
Sopimusehdot Valituksi tulleen toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. 
  Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan  
  Espoon käräjäoikeudessa. 
 
Vaitiolovelvollisuus Projektipankkiin liitettävät asiakirjat ovat lainsäädäntöön  
  perustuvan asiakastietoja koskevan salassapito- ja  
  vaitiolovelvollisuuden alaisia. 
 
Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2012 asti. 
 
Tarjouksen palautus Tarjous on palautettava viimeistään 31.7.2012 klo 16 mennessä 
  sähköpostitse tai postitse SRV Rakennus Oy:n pääkonttorille, 
  osoite: 
   
  SRV Rakennus Oy 
  Mikko Martin 
  Niittytaival 13 
  PL 500, 02201 Espoo 
   
  Sähköposti:mikko.martin@srv.fi 
 
  Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouksen saapuminen 
  ajoissa on tarjoajan vastuulla. 
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Tarjoukseen liittyvät kysymykset 
 
  Tarjouspyyntöön liittyviin tarkentaviin kysymyksiin vastataan  
  sähköpostiosoitteessa mikko.martin@srv.fi. Kysymykset on  
  lähetettävä viimeistään 6.7.2012.  
 
  Mikko Martin, puh. 020 145 5200 
  Rakennusinsinööri 
 
 
